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Platform V&R



• Resume 21 mei

• Waar staan we nu?

• Roadmap komende stappen
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Agenda



• Portfolioaanpak geeft invulling aan de topdoelstellingen

• Samenstellen groep objecten waarvan de hoofdstroom soortgelijke werken betreft

• Met treintjes van soortgelijke werkzaamheden kan de implementatie van 
leerervaringen maximaal worden geborgd, onder andere door continuïteit en 
efficiency

• Hierdoor kunnen werkzaamheden steeds sneller, beter, goedkoper en met minder 
capaciteit worden uitgevoerd
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Portfolioaanpak 



• Standaard inkoopstrategie voor de portfolioaanpak met raamovereenkomst

• Principes en risico’s van getrapte prijsvorming

• Nieuwe vereenvoudigde modelcontracten voor vernieuwingsopgave

• Vereenvoudigde proceseisen 

• Standaardisering BPKV

• Leeropgave voor leren binnen portfolio’s en over portfolio’s heen

4

Uitwerking aanpak 
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• Op 21 mei hebben we voorlopige uitkomsten 
van 3 werkgroepen gepresenteerd:

– Contractmodel

– Prijsmechanisme getrapte prijs

– Vereenvoudiging proces eisen. 

• Op 13 juni heeft bestuur RWS de 
inkoopstrategie vernieuwingsopgave 
vastgesteld. Met daarin op hoofdlijnen de 
oogst van de werkgroepen

• In juni is contractmodel (met daarin ook 
deels prijsmechanisme en proceseisen 
verwerkt) intern en extern gereviewed. 

• Op 29 september is de ROK Zeeuwse 
bruggen als eerste met deze aanpak naar 
markt gegaan

• In september tot november ronden de 
werkgroepen hun activiteiten af

Resume vorige achterban 
bijeenkomst tot nu



Doel:

– Maatwerkovereenkomst passend bij opgave

– Eenvoudiger, efficienter en evenwichtig in risico verdeling

Door oa: 

– ROK/ NOK aanpak 

– Beperking aansprakelijkheid

– Heldere (ontwerp)verantwoordelijkheid

– Standaard BPKV

Nog doen: 

– Overleg in werkgroep over uitwerking BPKV

– Stapsgewijs en gericht markt informeren (vanaf Q1 2026)

– Uitwerken variant Raamovereenkomst met meerdere percelen 

– Borgen 8 onderwerpen vanuit review werkgroep bij koplopers 

– Verspreiding van nieuwe aanpak, filosofie en werkwijze bij teams 
van OG en ON (oa door maken en delen van Handreikingen en 
webinars)

Stand van zaken
portfolio contract 
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Contract model 



Getrapte prijs
Doel:

– Afprijzen activiteiten waar en op het moment dat het kan

– Voorspelbaar en doelmatig besteden publiek geld

– Voor een faire prijs (eerlijk werk voor eerlijk geld)

Door oa: 

– Pre-concurrentieel met markt activiteiten eenduidig te 
omschrijven en afprijsbaar te maken

– Te werken met een activiteiten- en tarieven boek in concurrentie 
voor standaard activiteiten en rollen

– In de NOK’s tijdens doorgronding en ontwerpfase stapsgewijs de 
prijszekerheid te vergroten

– Risico’s en kansen expliciet te beleggen 

Nog doen: 

– Prikkel op reductie indirecte kosten verder vorm geven

– Meer dan bij koploperprojecten pre-concurrentieel werken aan 
activiteiten en tarievenboek met eenduidige uitgangspunten

– Verspreiding van nieuwe aanpak, filosofie en werkwijze bij teams 
van OG en ON (oa door maken en delen van Handreikingen en 
webinars)



Vereenvoudiging proceseisen

Doel:

– Overzichtelijker maken van de Proceseisen

– Beperken van de inspanning die voortvloeit uit de proceseisen 
(beperken indirecte kosten)

– Proceseisen passend op de aanpak

Door o.a.:

– Flink te snoeien in eisen (t.a.v. bijvoorbeeld Validatie, 
voortgangsrapportage en afleverdossier)

– Deel van eisen naar ROK niveau (niet elke NOK alles weer 
aanleveren)

Nog doen: 

– Proceseisen (object-gerelateerd) nader opschonen en actueel 
maken. Bredere actie die ook raakt aan andere RWS modellen

– Verwerken ervaringen en nadere detaillering door koplopers (bv 
bepalen werkzaamheden in abonnementsgeld 
portfoliomanagement)

– Borging continue verbetering aan modellen

– Verspreiding van nieuwe aanpak, filosofie en werkwijze bij teams 
van OG en ON (oa door maken en delen van Handreikingen en 
webinars)



Concrete komende stappen die jullie de 
komende tijd van ons kunt verwachten

Roadmap 
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2025

2025

• November: afronding werkgroepen 
portfolioaanpak

• December: selectiefase PF-Zeeuwse 
bruggen gereed 

• December: werkgroep Samenwerking 
geeft visie op rollen RWS-IB-
aannemer binnen het portfoliomodel
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2026

2026

Q1: 

• PF MB.2.0 start marktbenadering

• Pre-concurrentiele afstemming PF Gronst (Maasobjecten)

• Afstemming RWS en markt over inrichting portfolio met percelen 
Betonnen viaducten

• Eerste concept Handreikingen portfolio aanpak gedeeld met markt

• Eerste gerichte markt marktbijeenkomst waarin Portfolio contract 
integraal wordt toegelicht gekoppeld aan actuele opgave

Q2: 

• Gunning PF Zeeuwse bruggen 

• Afstemming activiteiten en tarievenboeken van PF Beweegbare 
bruggen NN en PF betonnen bruggen 

Q3/4:

• Experiment Irenesluis gereed

• Gunning PF MB2.0

• Start aanbesteding PF Gronst

In 2026:

• Meerdere SROK’s ID sluizen (WH, HLD, ARK&MWK)
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2027

2027

• Meerdere PF’s (onder voorbehoud) 
naar de markt, oa:

– Beweegbare bruggen NN

– Beweegbare bruggen WNN (27/28)

– Betonnen bruggen (meerdere percelen)

– Sluizen HLD

– Sluizen ARK&MWK 

• Voorziene eerste update 
contractmodel op basis van 
opgedane ervaringen



Lijst Regulier – Programma betonnen 
bruggen en viaducten tbv IB 

13

Naam Regio Toelichting

Naardertrekvaart WNN Planfase loopt al

Brug over de Ringvaart WNN Planfase wordt opgestart

Arkervaart (Nijkerk) ON 2030, wordt als eerste opgepakt in perceel Noord

Knooppunt Velperbroek ON Gewichtsbeperking 

Rozendaals viaduct ON

Waterstofverbrossing was een issue, echter zit betere 
kwaliteit staal in dan eerder aangenomen. Vindt 
nader onderzoek plaats, maar vervanging lijkt niet 
nodig te zijn. Komt helaas wel een ander object voor 
terug.

Zwartewaterbrug ON

Wilhelminakanaal/A58 Brug Oirschot ZN
2030, wordt samen met J.F Kennedyweg als eerste 
opgepakt in perceel Zuid

Kunderberg ZN Passief ondersteund

Oosterhoutse Brug ZN Waterstofverbrossing

Spoorviaduct ZN Waterstofverbrossing

Cadettenkamp ZN Waterstofverbrossing

J.F. Kennedyweg WNZ
Waterstofverbrossing, wordt samen met Brug 
Oirschot als eerste opgepakt in perceel Zuid

Stationstraat ZN

Spaubeeklaan/Zandstraat ZN

Nagelbeekerweg ZN

Stationstraat ZN

Nuinhofstraat ZN
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Vragen?
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